

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt

Miskolci Egyházmegye
Székhelye: 3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Törzsszáma: IKIM azon: 00001/2012-018
Adószáma: 18404973-1-05
Bankszámlaszáma: 10700086-47615001-51100005
Képviseli: Dr. Orosz Atanáz püspök
mint **Megrendelő** (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészt

NOVIENT Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló 82.
Cégjegyzékszám: 01-09-956680
Adószáma: 13301655-2-42
Bankszámlaszáma: 11994246-06519647-10000001
Képviseli: Novák Blanka ügyvezető
mint **Vállalkozó** (továbbiakban **Vállalkozó**),

A továbbiak együttesen, mint **Felek**, külön-külön, mint **Fél** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. (Kbt.) .115.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium bővítése, felújítása** ” amely eljárás nyertese az – figyelemmel a legjobb ár-érték arány bírálati szempontjára – Vállalkozó lett, így Megrendelő vele köti meg a jelen vállalkozási szerződést.

1.2. Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja az alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), s a jótállási/ garanciális/ szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerződés előírásainak megfelelően.

1.3. Szerződéses munka általános leírása:

1./ Belső nyílászárók cseréje (66 db)

Tervezett:

Egységesen fémtokos és fa rácsbetétes fémlemez borítású ajtólapos új ajtók beépítését javasoljuk

- fürdőkre ill. vécékre 750/2125 mm

- szobákra ill. irodákra 1000/2125 mm

- földszinti folyosóra 2 db asszimmetrikus szárnyú 1500/2125 mm (AM min. 90 cm szabad nyílásm.)

- társalgóra 1250/2125 mm

- AM vécére 1100/2125 mm

1
w i l H B

8./ Együttműködés:

8.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.

8.2. A felek vállalják, hogy a köztük esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy arra az esetre a felek a Miskolci Járásbíróság, illetve hatáskör függvényében a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.3. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamennyi rendelkezését kizárólag írásban, cégszerű aláírás mellett módosíthatják.

9/ Egyéb

Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 2:47. § bekezdése alapján a szerződés tartalma közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem minősül üzleti titoknak. A szerződés tartalmának esetleges nyilvánosságra hozatala azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, műszaki megoldásokra, gyártási folyamatokra, munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá know-how - ra vonatkozó – adatokhoz való hozzáférést, amelynek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Felek az arra irányuló kérelem esetén kötelesek a szerződés közérdekű, ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülő tartalmára vonatkozóan tájékoztatást adni.

A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Vállalkozói Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt olvasandók és értelmezendők, nevezetesen:

- a) az Ajánlattételi Felhívást is tartalmazó Közbeszerzési dokumentumok,
- b) a végleges, nyertes Ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával (tétéles költségvetés), valamint az Ajánlatkérő által megadott bírálati szempontok szerint értékelt egyéb körülményeket alátámasztó dokumentumok,
- c) Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról,
- d) egyéb, a tárgyi közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi nyilatkozat és dokumentum.

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Ptk., a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre), a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet; az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezései az irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során

2./ Tetőfedés cseréje (291 m²):

Tervezett:

Elsődleges a fedés egységes cseréje, de a tetőteres részek megfelelő hőszig. is gondoskodni kell.

Fedés cseréje: mert a síkpa fedés és lécezés bontandó

Az új fedés egységesen fémlemez (cserepes lemez, trapézlemez) súly takarékos megoldás

A tetőteres részek utólagos / kiegészítő hőszigetelése

A belső hasznos légtér, ezért befelé nem lehet terjeszkedni

A kifelé történő hőszigetelés csak a szaruzat megfejelésével lehetséges

3./ Vizesblokk felújítás (14 db):

Tervezett:

Minden vizesblokk teljes felújításra kerül.

Ahol épített zuhany van az marad, ahol zuhanytálca ill. zuhanykabin van ott az marad.

Mivel a gépészeti és az elektromos felújítás gyakorlatilag teljes körű lesz, a vizesblokkok új padló és falburkolatot kapnak.

A földszinti vécé blokkteljesen felújításra kerül, a vécék közötti válaszfalak helyére szerelt elválasztó panelek kerülnek beépítésre.

A zuhanyzóknál az új burkolatok alá un. kontakt szigetelés készítenőd, azaz kent bitumenes szigetelés készítenőd.

A földszinti vécé blokk pisoárjához padló összefolyó kerül.

4./ Emeleti tetőterasz melletti szoba átalakítása, bővítése (~ 30m²):

Tervezett:

A szoba és mellette lévő kondihelyiség összenyitásra kerül, a jelenlegi válaszfal elbontásra kerül, így kisebb javítási munkák is szükségesek.

5./ Földszinti iroda kialakítása (~ 60m²):

Tervezett:

A tárgyi részből egy ún. missziós iroda és egy AM vécé kerül kialakításra, ezért itt válaszfalak kerülnek elbontásra ill. új válaszfalak készülnek, a két vizesblokk helyett a tárgyi rész utcafronti sarkába bekerül egy AM vécé. Az AM vécé kialakítása miatt, egy nagyméretű ablak kibontásra kerül, majd a nyílás elfalazásra kerül, valamint itt kialakításra kerül egy nagyobb szélfogó, melyre AM kivitelű ajtók kerülnek.

6./ Tetőterasz felújítása:

Tervezett:

A tárgyi tetőteraszra új vízszigetelés kerül, ehhez a meglévő burkolat és az alatta lévő rétegrend a jelenlegi vízszigetelésig visszabontásra kerül, majd a csapadékvíz elleni szigetelés szabályainak megfelelő új vízszigetelés készül, ehhez:

- a falak mentén megbontandó a homlokzati hőszigetelés alsó sávja, mivel a vízszigetelést fel kell hajtani a falra, majd azt követően a homlokzati hőszigetelés kijavítandó

- a terasz ereszkontúrja mentén bontandó a korlát és az eresz csomópont, majd új csomópont készítenőd, új korlátrudakkal

- a teraszra vezető ajtó kibontandó és a kötelező "vízküszöb" kialakítását követően az ajtó mindkét oldalán egy lépcsőfok alakítandó ki, majd visszaépítendő az ajtó

- végül az új vízszigetelés kialakítását követően készítenőd el a terasz új térkő burkolata

7./ Belső festés (~1000 m²):

Tervezett:

Valamennyi helyiség új fal- és mennyezet festést kap.

8./ Burkolás (folyosókon és szobákban ~ 230 m²):

Tervezett:

Valamennyi helyiség új fal- és mennyezet burkolatot kap.

- mázas kerámia: folyosók, társalgó, vizesblokkok
- laminált padló: szobákban
- térkő: tetőterazon
- csempe: vizesblokkokban, konyhában
- gipszkarton álmennyezet: földszinti folyosón

9./ Gépészeti felújítás:

Meglévő földszinti és emeleti szintek víz, és szennyvizek cseréje, valamint mindhárom szinten a fűtési

rendszerét és a szellőző felújítása. A meglévő gázellátó hálózat is nagyrészt elbontásra kerül.

10./ Elektromos felújítás:

1./ Villamos energia ellátás:

A kollégium épület villamos energia ellátása megoldott a városi közcélú 0,4 kV-os hálózaton keresztül. Az elszámolási célú fogyasztásmérés az épületen kívül a bejárat közeli fali szekrényben van kialakítva. A mérő főbiztosító értéke 3x25A. A tárgyi munkák kapcsán az épület villamos energia igénye kis mértékben csökken. Ennek elsőrendű oka az energia takarékos és hosszú élettartamú lámpatestek használata. A beépített teljesítmény összesen: 400V – 21,8 kW azaz 3x31,6 A, amennyiben teljes kapacitással egyszerre működik minden készülék. Mivel az épületben csúcsidőben is 0,7 egyidejűségi tényezővel lehet számolni, ezért 3x22A az elektromos igény. A jelenlegi mérő főbiztosító érték megtartható ezek alapján, azaz megmarad a 3x25A. A meglévő mérés nem érintett a fentebb leírtak szerint a tárgyi munkákban így azt a jelenlegi helyén és formájában megtartani tervezzük. A mért fővezeték cseréje miatt ugyanakkor szükség lesz plomba bontásra, s a mérőbe az új mért fővezeték bekötésére. Ehhez a szükséges tételt a költségvetésben szerepeltettük.

2./ Elosztási rendszer:

A fogyasztásmérőtől 5x16 mm²-es réz erű mért fővezetékkel lesz megáplálva az épület új elektromos főelosztója. Ez a lépcsőházban a gázmérővel szemben lesz elhelyezve. A tervezett elosztó a falba süllyesztett acéllemez szekrény 994 mm magassággal 669 mm szélességgel 15 cm mélységgel. Az épület tűzvédelmi főkapcsolója a tervezett elektromos főelosztóban lesz van elhelyezve egy 40 A-es munkaáramú kioldóval ellátott mechanikus főkapcsoló formájában. A kioldó nyomógomb a bejárat közelébe annak belső oldalára kerül betörhető üveglap mögé. Egyszerű kézi lekapcsolást nem lehetett tervezni a bejárat és a főelosztó távolsága miatt. A tervezett főelosztóban két főkapcsoló lesz. Az üzemi főkapcsoló kikapcsolása esetén is feszültség alatt maradnak mindazon áramkörök, melyek az elektromos ellátás szempontjából igényesek. Ilyenek a menekülési utak világítása, a hűtő és külső világítási áramkörök táplálása. A tervezett főelosztó maszkos szerelésű, moduláris szerelvényekből összeállított berendezés. Tartalmazza a túlfeszültség védelem 1-2 fokozatát. A két emeleti szintre is kerül egy-egy alelosztó a lépcsőház falába süllyesztve.

Ezek is két főkapcsolósak, azaz lehetséges a szint feszültség mentesítése oly módon, hogy a közlekedő világítás és a wifi router feszültség alatt marad. Az emeleti alelosztók műanyag szekrényesek.

11./ Egyéb:

Tűzvédelem:

- lépcsőház hő- és füstelvezetése ill. friss levegő utánpótlása. Ez csak a korábban kicserélt lépcsőházi kopolitüveg helyére bekerült ablak alsó ill. felső részének nyithatóvá történő átalakításával lehet biztosítani
- tűzjelzőről vezérelt automata nyitás
- tűzjelző

Akadálymentesítés:

- AM bejárat a társalgó udvari ajtajánál
- AM parkoló az udvar előkertjében

CPV kód: 45262690-4; 45262800-9; 45262700-8; 45300000-0; 45310000;

Az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.

Megvalósítási helyszín: 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24. hrsz. 46272/1

Az elvégzendő munkák megnevezése:

CPV kód: 45262690-4; 45262800-9; 45262700-8; 45300000-0; 45310000;

1.4. A műszaki tartalomtól való mindennemű eltéréshez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

2. A szerződés összege:

2.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Projekt tárgyát, mint Generál Kivitelező készíti el. Felek jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésére történő elvégzésének ellenértékeként

Sor-Szám	Megnevezés	
1.	Kivitelezési feladatok elvégzésének nettó ára összesen (HUF)	63.001.683.-
2.	ÁFA (HUF)	17.010.454.-
3.	Kivitelezési feladatok elvégzésének bruttó ára összesen (HUF)	80.012.137.-

azaz betűvel is

nettó ár összesen Hatvanhárom-millió-egyezerhatszáznyolcvanhárom forint.

ÁFA (27%) összesen Tizenhét-millió-tízezer-négyszázötvennégy forint.

bruttó ár összesen Nyolcvan-millió-tizenkettőezer-százharminchét

(fix átalányár) kölcsönösen elfogadott, **85 (nyolcvanöt) munkavégzési napnyi** teljesítésre prognosztizált, egyösszegű, fix vállalási díjban és átalányáras elszámolásban állapodnak meg, amely a Megrendelő által jóváhagyott és mellékelt szerinti költségvetésen alapszik.

2.2 Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt. 135.§-a, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27-32.§-a szerint teljesíti. Megrendelő a kifizetés során az Art. 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. A

4

késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48.§-a az irányadó. Számlák befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód. A vég számla 100%-os a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be. A vég számla kiállításának alapja továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. A számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módon történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint.

2.3 A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

2.4. A vállalkozási díj a befejezés időpontjára kalkulált egyösszegű átalányár, mely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, a vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A vállalkozó a fenti áron túl semminemű jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget.

2.5. A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a beépítendő anyagok kiépítéséhez és esetleges beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.

2.6. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat.

2.7. Az átalányáras vállalási díj módosítására csak a Kbt. 141.§-ban meghatározott feltételek szerint írásban kerülhet sor. A pótmunka elrendelése esetén Felek a Kbt. 98.§ (3) bekezdését magukra nézve kötelezőnek tekintik és ilyen esetekben ezen jogszabályhely és az ehhez az igénybe vett támogatás miatt kapcsolódó más jogszabályok rendelkezései szerint járnak el.

2.8 A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott dokumentációt, a terveket átvizsgálta, és ezek alapján kijelenti, hogy a projektet megismerte, így a megfelelő, teljes körű, maradéktalanul szerződésszerű és hiánytalan és I. osztályú teljesítésre vállal kötelezettséget.

2.9. Megrendelő - a Vállalkozó kifejezett igénye esetén - a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételenek lehetőségét biztosítja, a Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésének megfelelően. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy összegben. Vállalkozó a kapott előleggel a részszámlákban számol el egyenlő részletekben. A Kbt. 135.§ (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek jelen szerződésnek akkor is a részei, ha a Felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg.

2.10 A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§-a az irányadó.

2.11. Újfajta megrendelői igénynek a felek a Megrendelő által a vállalkozási szerződés megkötését követően kezdeményezett műszaki tartalmú módosítás(oka)t tekintik.

2.12. Jelen hatályos szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó jóváhagyását követően lehetséges.

3. Elszámolás, számlázás

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt szolgáltatás oszthatatlan, azonban az egész létesítmény kivitelezésének kívánt ütemű előrehaladása érdekében felek meghatározzák 3 db (három darab) részszámla és 1 db (egy darab) végszámla mértékét, készültségi fokát százalékos mértékben, melynek alapja az ajánlat részét képező és a Vállalkozó által meghatározott műszaki előrehaladási és pénzügyi ütemterv.

3.1.1 Felek által meghatározott részszámlázási ütemek és részhatáridők:

Részszámlázási ütemek:

1. részszámla mértéke a nettó vállalkozási díj 25 %-a, mely legalább 25%-os igazolt teljesítés után nyújtható be

2. részszámla mértéke a nettó vállalkozási díj 45 %-a, mely legalább 45%-os igazolt teljesítés után nyújtható be

3. részszámla mértéke a nettó vállalkozási díj 70 %-a, mely legalább 70%-os igazolt teljesítés után nyújtható be

4. végszámla mértéke a nettó vállalkozási díj 100 %-a, mely 100%-os a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén nyújtható be.

A végszámla kiállításának alapja a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Teljesítési részhatáridők:

25 %-os készültségi állapot esetében:

45 %-os készültségi állapot esetében:

70 %-os készültségi állapot esetében:

100 %-os készültségi állapot esetében:

A teljesítési részhatáridő és a véghatáridő elmulasztása fennálló szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés) kötbérkötelezettséget eredményez. Felek a munkavégzés ütemezést közösen határozzák meg jelen szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül pénzügyi és műszaki előrehaladási ütemtervben, mely jelen szerződés mellékletét képezi.

3.2. Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

A készültségi fok leigazolására Megrendelő személyi részben megjelölt képviselője jogosult.

3.3. Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörtént.

3.4. A késedelmes átutalás esetére a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos összegű késedelmi kamatot vállalja megfizetni.

3.5. Jótállás: Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően. **A jótállás időtartama 4 (négy) év.**

Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 munkanapon belül megkezdni a hiba elhárítását.

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kiviteli terveket és a Létesítményt szerződés szerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződés szerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jótállási és szavatossági határidők kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap.

3.6. Amennyiben megrendelő jótállási igényét kívánja érvényesíteni, köteles erre a vállalkozót írásban felszólítani. A felszólítás kézhezvételét követően a felek közösen megtekintik a hibát és jegyzőkönyvben rögzítik a hiba okát, valamint a javítási határidőt. Amennyiben a vállalkozó határidőre nem javítja ki a hibát, akkor a megrendelő jogosult a vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttatni.


4./ Vállalkozói kötelezettségek:

4.1. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kiviteli terveket és a Létesítményt szerződés szerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződés szerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építményt a tervdokumentációban meghatározott műszaki-minőségi-gazdasági követelmények betartásával valósítja meg. Az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési tárgyak vonatkozásában a terv szerinti magyar, annak hiányában az európai és nemzetközi műszaki, biztonságtechnikai, élet-, vagyon-, baleset-, egészség-, tűz-, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, higiéniai szabványok betartását kötelezőnek tekinti.

4.2. Vállalkozó a mindenkor hatályos szabályozásnak megfelelő szavatosságot vállal a jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra.

4.3. Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, módosítani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a jelen szerződés aláírásának időpontjáig és a szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a Megrendelő részére. A felelősségbiztosításnak szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre és legalább nettó ajánlata szerinti forint éves összegre terjedően,



esetszám és eseti érték korlátozása nélkül kell vonatkoznia. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő részére.

4.4. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. Vállalkozó továbbá erkölcsileg, szakmailag és anyagilag felelős az általa, illetve esetleges alvállalkozói által készített vagy készített tervek műszaki helyességéért.

4.5. A hulladékok előírás szerinti gyűjtéséről, elszállításáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. A kommunális hulladék külön gyűjtendő, építési hulladékba nem keverhető. Hulladék csak szállítólevéllel szállítható. A hulladék kezelésére a 2012. évi CLXXXV törvény előírásai, a keletkező hulladékok besorolása a 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet szerint, bizonylatolása, illetve az adatszolgáltatás a 39/2014 (XII.11.) Kormányrendeletnek megfelelően történik.

4.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint építési naplót vezet. Továbbá vállalja, hogy a munkavégzést a rendelet előírásai szerinti felelős műszaki vezető irányítja.

A Megrendelő és a Vállalkozó egymást az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek értesíteni azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik.

Az építési tevékenység környezetében fellépő veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak egymást az építési naplóban értesíthetik.

Az építési naplót a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott megbízottja útján naponta ellenőrzi. A Vállalkozó a bejegyzésekre 1 munkanapon belül az építési naplóban köteles válaszolni. Az építési naplóba bejegyzést a Megrendelő, illetve a Vállalkozó meghatározott képviselői tehetnek. A jogszabályokban meghatározott esetekben bejegyzést az építésfelügyelet, továbbá az építésügyi hatóság és az ellenőrzésre feljogosított más államigazgatási szerv is tehet. A bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja.

Az építési naplót a kivitelezés ideje alatt az OÉNY kezelési felületén kell kezelni. Az eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, erről a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni.

Az építési naplót az építési-szerelési munka befejezését követően le kell zárni, és azt az Megrendelőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak a munka befejezését követően 10 évig meg kell őriznie.

Az építési napló lezárásakor arról két másolatot kell készíteni, amelyből egy példányt a Megrendelőnek át kell adni.

4.7. Vállalkozó köteles biztosítani a szükség szerint felmerülő tervezői művezetést és viselni annak költségeit.

4.8. Felek előírják, hogy a Vállalkozó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.10. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

5./ Teljesítés, határidők.

5.1. A Megrendelő köteles a munkavégzésre alkalmas, 1./ pontban hivatkozott munkaterület Vállalkozó részére történő átadásáról a vállalkozási szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Az építési terület átadás-átvételéről felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

5.2. A felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület hivatkozott átadása nem tekinthető a telekingatlan birtoklása feletti jogosultság átengedésének a Vállalkozó részére. A Vállalkozó ennek megfelelően kijelenti, hogy a telekingatlan birtokával összefüggésben a Megrendelővel szemben semminemű követelést nem támaszt. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely okból - így különösen a Megrendelő általi felmondás miatt - megszüntetésre kerülne, úgy a munkaterületet a Megrendelő részére visszabocsátja. A felek ezen megállapodása a szerződés megszüntetésével vagy az elszámolással kapcsolatban köztük folyamatban lévő vita esetén is mértékadó.

A Vállalkozó kijelenti, hogy arra az esetre, ha a fent hivatkozott esetben - a Megrendelő felhívása ellenére - a munkaterület visszaadását megtagadná, vagy a visszaadással a felhívás kézhezvételét követő 15 napot meghaladó késedelembe esne, akkor jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan felhatalmazást ad a Megrendelőnek a munkaterület önhatalommal történő visszavételére. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti továbbá, hogy a fentieket jogos önhatalomnak fogja tekinteni és az ellen kifogást nem emel.

5.3. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkákat 2017. október 7. napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni.

A Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt teljesíteni.

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

A jelen pontban meghatározott véghatáridőig a vonatkozó jogszabályokban előírt engedélyeztetési- és tanúsítási eljárásokat is köteles teljes körűen lebonyolítani a Vállalkozó, valamint az eljárások eredményeként sikeresen elkészült engedélyeket és tanúsítványokat is köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

5.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximum a nettó vállalkozói díj 10 %-a összegű kötbért köteles fizetni a megrendelő részére, mely összeg a vállalkozói díjba beszámításra kerül.

Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. Vállalkozó köteles a késültségi foktól a teljes késültségig számított, de elmaradt munkálatokra eső nettó vállalkozói díj 25 %-a összegű meghiúsulási kötbért fizetni.

Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

6./ Külön kikötések:

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzésben érintett munkahelyre vonatkozóan előírt biztonsági-, munkavédelmi-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a szerződéskötés előkészítésekor megismerte és munkáját ezeknek megfelelően végzi. Ezeknek, a teljesítésébe bevont munkatársai számára szükséges oktatásáról a Vállalkozó gondoskodik. Az előírások be nem tartásából eredő mindennemű kártérítés és bírság megfizetéséért Vállalkozó a felelős.

6.2. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az általa, vagy alvállalkozója által végzett munkák során biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. Vállalja, hogy közvetlenül irányítja a munkavégzést, melynek során - többek között - ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását. Vállalja továbbá a munkavédelmi szabályok be nem tartásáért a teljes anyagi és egyéb felelősséget, valamint az esetlegesen bekövetkező kár viselését.

6.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés műszaki tartalmára vonatkozó változásokat a szerződés teljesítése során – a jövőre nézve – magukra kötelezőnek ismerik el. Felek ezúton nyilatkoznak, hogy a szerződés tárgya nem módosul az esetleges műszaki tartalomváltozások függvényében. Felek nyilatkoznak továbbá, hogy ezzel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ának figyelembevételével járnak el.

6.4. A Vállalkozó a munkáit úgy köteles elvégezni, hogy az a környezet számára minél kisebb környezeti terhelést vagy egyéb kellemetlenséget okozzon.

6.5. Köteles betartani munkavédelmi jogszabályokban rögzítetteket, gondoskodnia kell a szükséges oktatásokról, a balesetek kivizsgálásáról és nyilvántartásáról valamint a védőeszközökről. A munkavállalók egészségét és biztonságát érintő veszélyek kockázatainak csökkentése érdekében a kockázat elemzések alapján köteles megelőző intézkedéseket tenni, a tevékenységük hatókörébe esőkre is kiterjedve. A vonatkozó kockázat elemzéseket a Megrendelő képviselője részére ellenőrzés során köteles bemutatni.

6.6. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok minőségtanúsítását az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt szállítói megfelelőségi igazolással tanúsítja.

6.7. Megrendelő jogosult, de nem köteles:

- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét csökkenteni vagy növelni, önálló munkarészeket ideiglenesen, vagy véglegesen elhagyni
- egyes építési anyagokat beszerezni és beépítésre a helyszínre szállítani
- egyes munkafázisokhoz szükséges gépi eszközöket biztosítani
- kifogásolni, vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit.
- Bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni.

A Megrendelő által biztosított anyagok, szolgáltatások a vállalkozói díjat csökkentik, a jelen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolt költségvetés árainak – vagy abból kiindulva alapulvételével.

6.8. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A vállalkozó az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

6.9. Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterület átadásától a teljesítésig a beruházással érintett munkaterület, gépek, eszközök, javak őrzéséről, védelméről és köteles viselni annak költségeit.

6.10. Felek kikötik, hogy a szerződés eredményeként létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások a végső Megrendelő tulajdonába kerülnek. A Megrendelő kiköti továbbá, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

7./ A felek képvisellete:

A felek képviselétében a szerződés teljesítése során a következők járnak el:

Megrendelő képviselője:

Név : Tóth Ferenc

Cím: 3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Telefonszám: 0036-30-655-11-79

Megrendelő műszaki ellenőre:

Név: Gedeon Miklós

Cím: 3532 Miskolc, Zoltán u. 14.

Telefonszám: 0036-30-716-24-20

Vállalkozó képviselője:

Név: Novák Blanka

Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

Telefonszám: 0036-30-408-90-47

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: Halász Ákos

Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

Telefonszám: 0036-30-475-54-20

mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tételes, árazott költségvetés;
2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény-másolat;
3. sz. melléklet: A kivitelezés tárgyát képező munkák elvégzésének részletes pénzügyi előrehaladási- és műszaki ütemterve.
4. sz. melléklet: Adóalanyisági nyilatkozat, a 2007. évi CXXVII. ÁFA tv.142.§ szerint fordított adózás alkalmazásához

Miskolc, 2017. július 7.


Megrendelő
Miskolci Egyházmegye
Dr. Orosz Atanáz püspök



NOVIENT KFT. ①
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.
FIÓK TEL. H.: 3770 Sajószentpéter, Melinda u. 12.
Adószám: 13301655-2-42
POLG. TAJ.: 61200429-10006746


Vállalkozó
NOVIENT Kft
Novák Blanka ügyvezető

gazdasági ellenjegyzés



jogi ellenjegyzés

