

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. / RÉSZ
m ó d o s í t á s

amely létrejött egyrészt

Miskolci Egyházmegye

Székhelye: 3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Törzsszáma: IKIM azon: 00001/2012-018
Adószáma: 18404973-1-05
Bankszámlaszáma: 10700086-47615001-51100005
Képviseli: Dr. Orosz Atanáz püspök

mint **Megrendelő** (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészt

Novient Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.
Cégjegyzékszám: 01-09-956680
Adószáma: 13301655-2-42
Bankszámlaszáma: 11714006-25969883
Képviseli: Novák Blanka ügyvezető

mint **Vállalkozó** (továbbiakban **Vállalkozó**),

A továbbiak együttesen, mint **Felek**, külön-külön, mint **Fél** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. augusztus 1 napján vállalkozási szerződés (továbbiakban vállalkozási szerződés) jött létre a „*Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium felújítási munkái - miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola oktatási környezetének fejlesztése az EFOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú forrás keretében II. ütem*” megvalósítása tárgyában.

2./ Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során a gépészeti, vezetékek és szerelvények beépítése során az ingatlanon olyan fokú helyreállítási munkálatok váltak szükségessé, melyek előre nem voltak láthatóak és tervezhetőek, erre figyelemmel felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3./

A/ A vállalkozási szerződés 4./ pontja 4.a./ pontra módosul.

B/ A vállalkozási szerződés az alábbi 4.b./ ponttal egészül ki:

„4.b./ Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium (3529 Miskolc, Jászi Oszkár utca 1. (hrszt: '40026/40')) „A” oktatási épületeinek belső festése

C/ A vállalalkozási szerződés 4.1./ pontja 4.1.1./ pontra módosul.

D/ A vállalalkozási szerződés az alábbi 4.1.2./ ponttal egészül ki:

„4.1.2./ Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 4.b. pontban meghatározott projekt tárgyát, mint Generál Kivitelező készíti el. Felek jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésére történő elvégzésének ellenértékeként

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Nettó vállalalkozói díj (HUF)	18.100.133
2.	<i>ÁFA (HUF)</i>	<i>4.887.036</i>
3.	Bruttó vállalalkozási díj (HUF)	22.987.169

azaz betűvel is

nettó ár összesen tizennyolcmillió- egyszázézer- egyszázharminchárom forint.

ÁFA (27%) összesen négy millió- nyolcszáznyolcvanhétezer- harminchat forint.

bruttó ár összesen huszonkétmillió- kilencszáznyolcvanhétezer- egyszázhatvankilenc forint.

(fix átalányár) kölcsönösen elfogadott, egyösszegű, fix vállalalkozási díjban és átalányáras elszámolásban állapodnak meg, amely a Megrendelő által jóváhagyott és mellékelt költségvetésen alapszik.

Megrendelő nem fizet olyan el nem végzett munkáért mely teljes egészében elmaradt és nem került más munkával kiváltásra. Ebben az esetben a kiváltásra szolgáló munkát fizeti ki Megrendelő, azonban ilyen esetekben Feleknek a Kbt. 141.§-a szerinti, szerződés módosításra vonatkozó, szabályai kell eljárniuk.

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott forrás saját erő és az rendelkezésére áll.”

E/ A vállalalkozói szerződés 5.2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„5.2/ A munkavégzés befejezésének határideje:

A teljes munka esetében: 2018. év augusztus hó 31. nap.

A kivitelezés során hétköznapiokon a gimnázium működését nem zavaró munkálatok végezhetőek. Ettől csak a Megrendelő előzetes eseti engedélye alapján, 10 nappal előre beadott kérelemmel lehet eltérni.,,


3./ A vállalalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

4./ A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Ptk., a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre), a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet; az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezései az irányadók.


Kelt: Miskolc, 2017. december 18.


Mégrendelő
Miskolci Egyházmegye
Dr. Orosz Atanáz püspök




NOVIENT KFT.
Székhely: 1141 Budaörs, Szülő u. 82.
TICK TEL. H. 3770. Salgótarján, Mező u. 12.
Adószám: 1330-0-2-42
Főosztály: 81200429-10008746

Vállalkozó
NOVIENT Kft
Novák Blanka ügyvezető


gazdasági ellenjegyzés
Tóth Ferenc ökonómus


jogi ellenjegyzés
Dr. Remete Gábor ügyvéd